

RECURSOS PROPIOS 2018

OBRAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS Y RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS

No.	RUBRO	NO. DE PROCEDIMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	FECHA DE INVITACION	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	FALLO	CONTRATO	INICIO	TERMINO
-----	-------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------------------	--	-------	----------	--------	---------

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA MARZO 2018

1	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de las Obras del Ejercicio 2018	IO-009J3F001-E13-2018	244	ITP	05/03/2018	07/03/2018 10:00 HRS	07/03/2018 12:00 HRS	15/03/2018 10:00 HRS	20/03/2018 10:00 HRS	22/03/2018 10:00 HRS	23-mar-18	21-nov-18
2	Mantenimiento a Señalamiento en Muelles	IO-009J3F001-E14-2018	97	ITP	09/03/2018	12/03/2018 10:00 HRS	12/03/2018 12:00 HRS	21/03/2018 10:00 HRS	23/03/2018 12:00 HRS	23/03/2018 16:00 HRS	26-mar-18	30-jun-18
3	Mantenimiento a Balizas de enfilación de salida del Señalamiento Marítimo, del Recinto Portuario Coatzacoalcos	AO-009J3F001-E15-2018	45	AD	19/03/2018	21/03/2018 10:00 HRS	21/03/2018 11:30 HRS	COTIZACION 22/03/2018 12:00 HRS	22/03/2018 16:00 HRS	23/03/2018 17:00 HRS	26-mar-18	09-may-18
4	Reconstrucción de cubiertas de estacionamiento de torre de control, estacionamiento de OIC por daños ocasionados por el sismo del 07 de septiembre de 2017	AO-009J3F001-E16-2018	97	AD	19/03/2018	21/03/2018 12:00 HRS	21/03/2018 13:30 HRS	COTIZACION 22/03/2018 14:00 HRS	22/03/2018 17:00 HRS	23/03/2018 18:00 HRS	26-mar-18	30-jun-18